

УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МДОБУ детского сада № 83
им. атамана А.А. Головатого

М.В. Фурасьева
13.05.2026г

ПЛАН РАБОТЫ
Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения
детский сад № 83 имени атамана А.А. Головатого муниципального образования городской округ город-курорт Сочи
Краснодарского края
в статусе сетевой инновационной площадки Всероссийского эколого-туристического
образовательного проекта «Природа России»

№	Мероприятие	Дата	Участники	Ответственный	Планируемый результат
I. Ресурсное обеспечение					
1.	Нормативно-правовые условия				
1.1.	Проект приказа о создании рабочей группы сетевой инновационной площадки ДОО	Май 2026г		Заведующий Фурасьева М.В.	Приказ по ДОО о создании рабочей группы
1.2.	Формирование плана работы сетевой инновационной площадки ДОО	Май 2026г		Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	План работы сетевой площадки ДОО на год
1.3.	Оформление договора с социальными партнерами о сотрудничестве в рамках реализации плана деятельности сетевой площадки	В течение всего периода Проекта		Заведующий Фурасьева М.В.	Договоры о сотрудничестве
1.4.	Составление аналитического отчета о результатах инновационной деятельности по Проекту	Завершающий этап Проекта	Инновационная группа (команда изменений)	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Аналитическая справка
2.	Кадровые условия				

2.1.	Обучение участников сетевой площадки на курсах повышения квалификации по программе «Формирование ценностного отношения к природе и уважения к традиционным российским духовно-нравственным ценностям в интеграции проектной, экспериментальной и игровой деятельности» в объеме 72 часа, в АНО ДПО «Институт образовательных технологий»	В соответствии с графиком проведения курсов Института	Смирнова Н.Н. Алманова Н.А. Сатвалдина К.О. Комшина И.В.	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Удостоверение о прохождении КПК
2.2.	Участие рабочей группы ДОО в серии методических семинаров, вебинаров по тематике образовательного проекта: формирование у детей дошкольного возраста целостного взгляда на природу и место человека в ней, представления о богатстве природного мира в разных регионах России.	Расписание семинаров (дистанционно) Института	Смирнова Н.Н. Алманова Н.А. Сатвалдина К.О. Комшина И.В.	Заведующий Фурасьева М.В.	График участия членов рабочей группы, согласно расписания
3.	Научно-методические условия				
3.1.	Пополнение методической библиотеки ДОО программно-методическими, наглядно-дидактическими и другими материалами по тематике Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2.	Создание электронных ресурсов информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.)	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив ДОО	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.
3.3.	Формирование банка диагностических методик по оценке эффективности реализации Проекта в образовательном процессе.		Инновационная группа	Педагог-психолог Дряпак В.А.	Электронный банк диагностических методик на сайте Института
4.	Материальные условия				
4.1.	Оснащение РППС оборудованием и пособиями для реализации Проекта: - игровой комплект «Путешествие по России утки Руси» - игровые пособия, атрибуты, оборудование по теме Проекта.	На первом этапе Проекта		Заведующий Фурасьева М.В.	2 комплекта

4.2.	Создание целостного образовательного пространства в групповом или специально выделенном помещении для формирования у детей целостного взгляда на природу, представлений о богатстве природного мира в разных регионах России.	На первом этапе Проекта		Воспитатели ДОО, участники реализации проекта	Оснащенность образовательного пространства
II. Организационно-педагогическая работа					
1.	Координационные совещания инновационной группы Проекта	Ежеквартально	Инновационная группа	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Протоколы заседаний
2.	Организация образовательного процесса с использованием технологий методического пособия (автор О.А. Скоролупова)	Сентябрь 2026- май 2029гг		Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Фото, видео – материалы о, зафиксировавшие процесс и результаты ОД
3.	Организация и проведение детско-взрослых проектов, фестивалей, клубов, квестов и других форм по направлениям темы Проекта (с возможностью привлечения детей, родителей, волонтеров).	Согласно плану проведения мероприятий	Воспитатели ДОО, участники реализации проекта	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
4.	Проведение семинаров-практикумов, вебинаров, педагогических дискуссий для методической поддержки педагогов ДОО в реализации Проекта	Согласно плану проведения мероприятий	Педагоги ФИО	Конкретизация согласно плану проведения мероприятий	Программа, ссылка и/или резолюция, решение
5.	Анализ результативности системы педагогической работы, направленной на формирование у детей экологического мировоззрения, нравственности и экологической культуры в соответствии с ФОП ДО.	Ежегодно (июнь)	Инновационная группа	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Отчет о проделанной работе (по установленной форме), аналитические материалы
6.	Трансляция и внедрение (распространение) инновационного опыта участников сетевой площадки Проекта	В течение всего периода Проекта	Педагогический коллектив	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Публикации, выступления, видеосюжеты, презентации и др.
7.	Итоговая конференция участников сетевой площадки Проекта	Май-июнь 2029	Инновационная группа	Заведующий Фурсьева М.В.	Сборник материалов конференции, сертификаты участника конференции
III. Информационные ресурсы					

1.	Связь в постоянно действующей координационной группе в ВК	В течение ИД	Инновационная группа	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Участие в мероприятиях сетевой ИП
2.	Создание и поддержка интернет-ресурса, на котором размещается оперативная информация о Проекте и деятельности сетевой площадки	В течение всего периода Проекта	Педагоги ДОО	Зам. по ВМР Аввакумова И.В.	Ссылка на информацию